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上海农林职业技术学院大型公建分项计量系统建设
项目实施计划
1、 项目信息编号：FXJL-NLZY-001
	项目名称
	上海市大型公共建筑学校建筑用能分项计量系统建设服务项目（3标段）-上海农林职业技术学院

	拟进场时间
	2018.7.16
	实施单位
	中国建筑技术集团有限公司

	项目经理
	陈晴华 13764173071
	提交日期
	2018.7.11

	报送单位
	上海市教委分项计量项目组、上海农林职业技术学院



2、 项目实施范围。
	序号
	建筑名称

	1
	农经楼

	2
	农信楼

	3
	第一教学楼

	4
	第二教学楼

	5
	体育馆

	6
	动物科学技术实验楼

	7
	植物科学技术实验楼

	8
	19号楼（后勤服务楼）

	9
	20号楼

	10
	21号楼（学生事务楼）



3、 施工计划
1. 农经楼
	序号
	实施内容
	拟定时间安排
	每日工作时间

	1
	施工准备及进场手续办理
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	2
	设备进场
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	3
	电表柜安装落位及桥架制作
	7.16~7.17
	8:30AM~5:00PM

	4
	综合布线
	7.17
	8:30AM~5:00PM

	5
	设备安装、接线、检查
	7.17
	8:30AM~5:00PM

	6
	停电施工-进线开关
	8.11
	8:30AM~10:30AM

	7
	停电施工-馈线回路
	
	

	8
	系统调试
	8.15
	8:30AM~5:00PM







2. 体育馆
	序号
	实施内容
	拟定时间安排
	每日工作时间

	1
	施工准备及进场手续办理
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	2
	设备进场
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	3
	电表柜安装落位及桥架制作
	7.18
	8:30AM~5:00PM

	4
	综合布线
	7.18
	8:30AM~5:00PM

	5
	设备安装、接线、检查
	7.18
	8:30AM~5:00PM

	6
	停电施工-进线开关
	8.11
	11:00AM~12:00AM

	7
	停电施工-馈线回路
	
	

	8
	系统调试
	8.15
	8:30AM~5:00PM



3. 第一教学楼（带有信息机房的开关箱先做，保证该回路停电不超过1小时）
	序号
	实施内容
	拟定时间安排
	每日工作时间

	1
	施工准备及进场手续办理
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	2
	设备进场
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	3
	电表柜安装落位及桥架制作
	7.18
	8:30AM~5:00PM

	4
	综合布线
	7.18
	8:30AM~5:00PM

	5
	设备安装、接线、检查
	7.18
	8:30AM~5:00PM

	6
	停电施工-进线开关
	8.11
	13:30PM~16:30PM

	7
	停电施工-馈线回路
	
	

	8
	系统调试
	8.15
	8:30AM~5:00PM
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4. 动科楼
	序号
	实施内容
	拟定时间安排
	每日工作时间

	1
	施工准备及进场手续办理
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	2
	设备进场
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	3
	电表柜安装落位及桥架制作
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	4
	综合布线
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	5
	设备安装、接线、检查
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	6
	停电施工-进线开关
	8.12
	8:30AM~10:30AM

	7
	停电施工-馈线回路
	
	

	8
	系统调试
	8.15
	8:30AM~5:00PM



5. 19、20 号楼
	序号
	实施内容
	拟定时间安排
	每日工作时间

	1
	施工准备及进场手续办理
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	2
	设备进场
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	3
	电表柜安装落位及桥架制作
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	4
	综合布线
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	5
	设备安装、接线、检查
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	6
	停电施工-进线开关
	8.12
	11:00AM~12:00AM

	7
	停电施工-馈线回路
	
	

	8
	系统调试
	8.15
	8:30AM~5:00PM



6. 植科楼
	序号
	实施内容
	拟定时间安排
	每日工作时间

	1
	施工准备及进场手续办理
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	2
	设备进场
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	3
	电表柜安装落位及桥架制作
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	4
	综合布线
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	5
	设备安装、接线、检查
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	6
	停电施工-进线开关
	8.12
	13:00PM~14:30PM

	7
	停电施工-馈线回路
	
	

	8
	系统调试
	8.15
	8:30AM~5:00PM




7. 21号楼
	序号
	实施内容
	拟定时间安排
	每日工作时间

	1
	施工准备及进场手续办理
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	2
	设备进场
	7.16
	8:30AM~12:00AM

	3
	电表柜安装落位及桥架制作
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	4
	综合布线
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	5
	设备安装、接线、检查
	7.19
	8:30AM~5:00PM

	6
	停电施工-进线开关
	8.12
	15:00PM~17:30PM

	7
	停电施工-馈线回路
	
	

	8
	系统调试
	8.15
	8:30AM~5:00PM
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